



## Statusseite eBau-Plattform Go-Live

Folgende Gemeinden werden planmässig auf der eBau-Plattform aufgeschaltet. Gesuchstellende können ab diesem Zeitpunkt über die eBau-Plattform Gesuche digital einreichen.

### Legende Status

- Aktiv: Die Gemeinde nutzt die eBau-Plattform für die Baueingaben. Gesuchstellende können über die eBau-Plattform Baugesuche an die Gemeinde richten.
- Nicht Aktiv: Die eBau-Plattform kann nicht benutzt werden. Baueingaben können noch nicht über die Plattform eingereicht werden.
- Die Gemeinde betreibt ein eigenes Bürgerportal für die Baueingaben.

Gemeinde	Staus	Geplanter Start
Albula/Alvra	□	17. Juni 2024
Andeer	□	23. September 2024
Arosa	□	Nicht definiert
Avers	□	17. Juni 2024
Bergün Filisur	□	13. November 2023
Bever	□	23. September 2024
Bonaduz	□	13. November 2023
Bregaglia	□	23. September 2024
Breil/Brigels	□	13. November 2023
Brusio	□	23. September 2024
Buseno	□	23. September 2024
Calanca	□	23. September 2024
Cama	□	23. September 2024
Castaneda	□	23. September 2024
Cazis	□	17. Juni 2024
Celerina / Schlarigna	□	23. September 2024
Chur	□	—
Churwalden	□	23. September 2024
Conters im Prättigau	□	17. Juni 2024
Davos	□	—
Disentis/Mustér	□	17. Juni 2024
Domat/Ems	□	23. September 2024
Domleschg	□	13. November 2023
Falera	□	—
Felsberg	□	13. November 2023
Ferrera	□	Nicht definiert
Fideris	□	2. April 2024
Fläsch	□	2. April 2024
Flerden	□	17. Juni 2024
Flims	□	17. Juni 2024
Furna	□	Nicht definiert
Fürstenu	□	Nicht definiert
Grono	□	Nicht definiert
Grüsch	□	2. April 2024

Gemeinde	Staus	Geplanter Start
Ilanz/Glion	□	—
Jenaz	□	2. April 2024
Jenins	□	2. April 2024
Klosters	□	17. Juni 2024
Küblis	□	2. April 2024
La Punt Chamues-ch	□	23. September 2024
Laax	□	17. Juni 2024
Landquart	□	Nicht definiert
Lantsch/Lenz	□	17. Juni 2024
Lostallo	□	23. September 2024
Lumnezia	□	17. Juni 2024
Luzein	□	2. April 2024
Madulain	□	Nicht definiert
Maienfeld	□	17. Juni 2024
Malans	□	2. April 2024
Masein	□	2. April 2024
Medel (Lucmagn)	□	17. Juni 2024
Mesocco	□	Nicht definiert
Muntogna da Schons	□	23. September 2024
Obersaxen Mundaun	□	17. Juni 2024
Pontresina	□	13. November 2023
Poschiavo	□	23. September 2024
Rhätzüns	□	17. Juni 2024
Rheinwald	□	17. Juni 2024
Rongellen	□	17. Juni 2024
Rossa	□	23. September 2024
Rothenbrunnen	□	17. Juni 2024
Roveredo (GR)	□	23. September 2024
Safiental	□	Nicht definiert
Sagogn	□	17. Juni 2024
Samedan	□	13. November 2023
Samnaun	□	23. September 2024
San Vittore	□	23. September 2024
Santa Maria in Calanca	□	23. September 2024

Gemeinde	Staus	Geplanter Start
S-chanf	□	23. September 2024
Scharans	□	17. Juni 2024
Schiers	□	2. April 2024
Schluhein	□	17. Juni 2024
Schmitten (GR)	□	17. Juni 2024
Scuol	□	—
Seewis im Prättigau	□	2. April 2024
Sils im Domleschg	□	17. Juni 2024
Sils im Engadin/Segl	□	23. September 2024
Silvaplana	□	23. September 2024
Soazza	□	23. September 2024
St. Moritz	□	23. September 2024
Sufers	□	Nicht definiert
Sumvitg	□	17. Juni 2024
Surses	□	17. Juni 2024
Tamins	□	17. Juni 2024
Thusis	□	17. Juni 2024
Trimmis	□	Nicht definiert
Trin	□	Nicht definiert
Trun	□	17. Juni 2024
Tschappina	□	17. Juni 2024
Tschierschen-Praden	□	2. April 2024
Tujetsch	□	13. November 2023
Untervaz	□	2. April 2024
Urmein	□	17. Juni 2024
Val Müstair	□	23. September 2024
Vals	□	17. Juni 2024
Valsot	□	23. September 2024
Vaz/Obervaz	□	17. Juni 2024
Zernez	□	23. September 2024
Zillis-Reischen	□	17. Juni 2024
Zizers	□	2. April 2024
Zuoz	□	—